



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DEL COORD. DISP. CC. 1 LETT. B) ED E), 7 E 12 DELL' ART. 106 DEL D.TO LGS.VO N. 50/2016.	
Contenuto dell'appalto:	Lavori di messa in sicurezza e successivo consolidamento delle 4 zone d'angolo dei cornicioni del Laboratorio Chimico di Bari, facente capo alla VIII Direzione Territoriale di Bari per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio Antifrode, e Controlli, Sezione Laboratori.
Già R.D.O. n.:	2860719.
Già C.I.G. di detta R.D.O.:	8891767640.
C.U.P.:	G97H20003440001.
C.U.I. del progr. trien. opere pubbliche:	L97210890584202000026.
Disciplinare di gara prot. n.:	ADM.DGDR0097.REGISTRO UFFICIALE.0017821.21-09-2021-U.
Avviata con Determina prot. n.:	ADM.DGDR0097.REGISTRO INTERNO.0002487.21-09-2021-R.
Originario importo a base d'asta:	€ 187.682,36.
Non soggetto ad I.V.A.:	<i>ex</i> art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
Di cui importo per lavori, soggetto a ribasso:	€ 146.431,73
Di cui importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso:	€ 41.250,63.
Criterio di aggiudicazione <i>ex</i> art. 95 del D.lgs. n. 50/2016:	Minor prezzo.
Determina di aggiudicazione prot. n.:	ADM.DGDR0097.REGISTRO INTERNO.0003000.28-10-2021-R.pdf.
Originario importo di aggiudicazione:	€ 140.749,53.
Di cui importo per lavori:	€ 99.498,90.
Di cui importo per oneri della sicurezza:	€ 41.250,63.
Ditta Aggiudicataria e estremi identificativi:	EDIL DUE A, partita I.V.A.: 07719250727.

Estremi contratto prot. n.:	ADM.DGDR0097.REGISTRO UFFICIALE.0020920.29-10-2021-U.
C.I.G. della procedura di variante:	sempre 8891767640, stante un valore di incremento inferiore ad un quinto dell'originario importo di aggiudicazione.
Importo Contrattuale definitivo, a seguito della variante:	167.628,02.
Di cui per lavori:	€ 99.498,90.
Di cui per oneri della sicurezza:	€ 68.129,12.
Importo in aumento:	€ 26.878,49.
Di cui per lavori:	€ 0.
Di cui importo per oneri della sicurezza:	€ 26.878,49.
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.
Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI.
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale.	Codice: 23LOGDAMMF.

VISTO l'appalto di cui all'oggetto e tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad esso prodromici, conseguenti e successivi, tra cui le Determine summenzionate e i documenti da esse richiamati;

VISTO il coord. disp. artt. 106 c. 1 lett. b) ed e) del T.U. Appalti, oltre che i cc. 7 e 12 del medesimo art. 106 del T.U. Appalti;

VISTA la nota prot. n. 940 del 31-03-2023/R.I., con cui veniva trasmessa la documentazione funzionale alla variante che qui interessa, alla quale *in toto* si rinvia anche sul piano motivazionale e dalla cui complessiva disamina si addivene all'incremento contrattuale di cui all'oggetto, che porta all'**elaborazione ex novo del** seguente **Quadro Tecnico Economico**:

A	Base d'asta dei lavori (soggetti a ribasso) come oggetto di rideterminazione:	€ 146.431,73
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) come oggetto di rideterminazione:	€ 68.129,12
C (32,0510 % A)	Importo da sottrarre al costo dei lavori, stante la percentuale di ribasso offerta dalla Ditta aggiudicataria, in sede di gara:	€ 46.932,83
D (A - C)	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto dall'aggiudicataria:	€ 99.498,90

E (B + D)	Importo Contrattuale definitivo, dato dalla somma del costo per i lavori e gli oneri per la sicurezza:	€ 167.628,02
F (E – precedente importo di aggiudicazione di € 140.749,53):	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di Aggiudicazione:	€ 26.878,49
<i>G</i>	<i>di cui per maggiori lavori:</i>	<i>€ 0</i>
<i>H</i>	<i>di cui per maggiori oneri per la sicurezza:</i>	<i>€ 26.878,49</i>

VERIFICATO che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

ART. 1

Approva gli esiti di cui alla già citata nota prot. n. 940 del 31-03-2023/R.I. nonché gli atti ad essa allegati, oltre che i dati di cui all'oggetto ed in premessa, incluso il nuovo Quadro Economico in quest'ultima riportato.

ART. 2

Autorizza:

- l'importo in aumento di cui all'oggetto e alla lettera F) in premessa, pari al 19,10% del valore del contratto iniziale, perché nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera b) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti, nonché dal c. 12 del medesimo art. 106;
- il nuovo importo contrattuale complessivo di cui alla lettera E) in premessa, comprensivo di quanto alle precedenti lett. B) e D),
- l'aumento/decremento del costo dei lavori, pari allo 0%;
- l'aumento dei costi della sicurezza, pari al 65,16%.

I citati importi non includono l'I.V.A. e non sono soggetti ad essa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 3

L'incremento di cui all'oggetto ed alla lettera F) in premessa, autorizzato ai sensi del precedente articolo, così come la spesa di cui alla precedente Determina di aggiudicazione prot. n. 3000/R.I. del 28-10-2021, costituiscono l'impegno complessivo di cui alla lettera E) in premessa, non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, che andrà a gravare sul conto di *budget* e con il codice identificativo di acquisto indicati all'oggetto.

ART. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti?*” e successive modifiche ed integrazioni,

all'Ufficio interessato nonché al R.U.P. e al Direttore dei lavori di cui alla Determina prot. n. 784/R.I. dd. 22-03-2023.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore
Firma digitale

RB