

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E) E C. 4 T.U. APPALTI.	
Contenuto dell'appalto:	Progettazione, CSP per i lavori di ripristino, messa in sicurezza e efficientamento energetico c/o Palazzo delle Dogane di Bari e Lab. Chimico di Bari.
Centro di Costo interessato:	D.T. VIII ADM – Puglia, Molise e Basilicata.
Già T.D. n.	1675471.
C.I.G.:	8726023DF7.
C.U.I. del progr. trien. opere pubbliche:	1039/2020/L, 1040/2020/L, 1041/2020/L, 262/2020/L, 1076/2019/L, 147/2020/L, 148/2020/L, 260/2020/L, 1072/2019/L, 1065/2019/L e 1064/2019/L.
Disciplinare di gara prot. n.:	8760/R.U. dd. 26.4.2021.
Determina a contrarre prot. n.:	1298/R.I. dd. 5.5.2021.
Non soggetto ad I.V.A.:	<i>ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.</i>
Originario importo di affidamento:	€ 63.004,58 + CNPAIA.
Ditta Aggiudicataria e estremi identificativi:	Società di Ingegneria I.G.& P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l., P. I.V.A. 00989880794, sede legale in Lamezia Terme (CZ) e sede operativa a Bari in via Argiro n. 12.
Estremi contratto originario prot. n.:	9382 RU dd. 5.5.2021.
Importo Contrattuale definitivo, a seguito della modifica:	63.682,58 (sessantatremilaseicentoottantadue/58).
Importo in aumento:	€ 678,00 + CNPAIA, non soggetto ad IVA <i>ut supra</i>.
C.I.G. della procedura di modifica:	il medesimo della procedura a monte, stante l'incremento inferiore ad 1/5.
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	“ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE”.
Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	“INTERVENTI STRAORDINARI DI

	MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI“.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale	Codice: 23LOGDAMMF.

VISTO l'appalto di cui all'oggetto e tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad esso prodromici, conseguenti e successivi, tra cui la Determina summenzionata e i documenti da essa richiamati;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. e) e c. 4 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario quando non sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 739/R.I. dd. 17-03-2023 e il preventivo ad essa allegato n. 34 dd. 6.3.2023, acquisito *sub* prot. n. 5110/R.U. dd. 14.3.2023, ai quali *in toto* si rinvia ed il cui contenuto essenziale verte sulla necessità di aggiungere, tra i servizi da espletare, anche la verifica stratigrafica della composizione materica di tutti gli elementi costitutivi i pacchetti di copertura dell'immobile di C.so De Tullio;

CONSIDERATO che tanto porta all'elaborazione *ex novo* del seguente Quadro Tecnico Economico:

A	Originario Importo dei lavori:	€ 63.004,58 + CNPAIA
B	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di affidamento prot. n. 1298/R.I. dd. 5.5.2021:	€ 678,00 + CNPAIA
C (A + B)	Totale definitivo affidamento:	€ 63.682,58 + CNPAIA
D	I.V.A., <i>ex art.</i> 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003:	€ 0
E	Incremento contrattuale complessivo:	1,08%

VERIFICATO che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

ART. 1

Approva gli esiti di cui alla già citata nota prot. n. 739/R.I. dd. 17-03-2023/R.I., la modifica al contratto prot. n. 9382 RU dd. 5.5.2021, oltre che i dati di cui all'oggetto ed in premessa, incluso il nuovo Quadro Economico in quest'ultima riportato.

ART. 2

De plano autorizza:

- l'importo in aumento di cui all'oggetto e alla lettera B) in premessa, pari all'1,08% del valore del contratto iniziale, comprensivo anche dei costi per la sicurezza dei lavoratori e del personale dell'ADM presente nell'immobile, nonché dei costi di trasporto e nolo di eventuali attrezzature;
- il nuovo importo contrattuale complessivo di cui alla lettera C) in premessa, comprensivo di quanto alle precedenti lett. A) e B).

I citati importi non includono l'I.V.A. e non sono soggetti ad essa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 3

L'incremento di cui all'oggetto ed alla lettera B) in premessa, autorizzato ai sensi del precedente articolo, così come la spesa di cui alla precedente Determina di affidamento, costituiscono l'impegno complessivo di cui alla lettera C) in premessa, non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, che andrà a gravare sul conto di *budget* e con il codice identificativo di acquisto indicati all'oggetto.

ART. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti*" e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti interessati e, in particolare, al R.U.P./D.E. di cui alla Determina prot. n. 1298/R.I. del 5.5.2021.

oooooooooooooooo



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore

Firma digitale

RB