



**DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI**

[Data e protocollo come da segnatura]

<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) E DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 49/2018.</b>	
Contenuto dell'appalto:	Affidamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico.
Ufficio delle Dogane interessato:	Brindisi.
Già T.D. n.:	1949532.
Già C.I.G. di detta T.D.:	Z2A3446E16.
C.U.P.:	G37H20003310001.
C.U.I. del progr. trien. opere pubbliche:	1062/2020/L.
Di cui già all'invito alla trattativa prot. n.:	24069 dd. 13-12-2021.
Di cui alla Determina prot. n.:	3638/R.I. dd. 16-12-2021.
Originario impegno di spesa:	€ 12.506,29 (dodicimilacinquecentosei/29)
Soggetto ad I.V.A.:	Come per legge.
Ditta Affidataria e estremi identificativi:	Altini General Contractor Srls, P. I.V.A.: 07996750720.
Estremi precedente contratto prot. n.:	24486/R.U. dd. 16-12-2021.
<b>C.I.G. aggiuntivo</b> della procedura di variante (stante un importo di variante superiore ad 1/5 dell'importo contrattuale originario):	<b>Z593690372.</b>
<b>Importo aggiuntivo, a seguito di variante:</b>	<b>€ 4.000,00 (quattromila/00).</b>
Importo complessivo dell'affidamento:	€ 16.506,29 (sedecimilacinquecentosei/29)
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	Altre immobilizzazioni immateriali nette.
Codice articolo:	A0300010019.
Descrizione articolo:	Impianti elettrici su immobili demaniali.
Centro di costo:	VIII D.T. ADM.
Descrizione macroarea-progetto: Altri progetti di potenziamento logistico e adeguamento strutturale.	22LOGDAMMF.

**VISTO** l'appalto di cui all'oggetto e tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad esso prodromici, conseguenti e successivi, tra cui la Determina summenzionata e i documenti da essa richiamati;

**VISTO** l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario in variante per circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto, nonché l'art. 8 del D.M. n. 49/2018;

**VISTA** la nota prot. n. 1664/R.I. dd. 20-5-2022 ed il suo allegato, cui *in toto* si rinvia anche sul piano motivazionale e dalla cui complessiva disamina si addivene all'incremento contrattuale di cui all'oggetto ed all'elaborazione ex novo del seguente **Quadro Economico**:

<b>A</b>	Importo originario dell'intervento:	€ 12.506,29 (dodicimilacinquecentosei/29)
<b>B</b>	Importo Contrattuale complessivo definitivo:	€ 16.506,29 (sedicimilacinquecentosei/29)
<b>C</b> (B - A)	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di affidamento, comprensivo di costi della MdO, della sicurezza, di rimozione e conferimento a discarica del materiale di risulta:	<b>€ 4.000,00 (quattromila/00).</b>

**VERIFICATO** che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

### ART. 1

Approva, anche ai sensi del c. 6 dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, gli esiti di cui alla già citata nota prot. n. 1664/R.I. dd. 20-05-2022 e all'atto ad essa allegato, oltre che i dati di cui all'oggetto ed in premessa, incluso il nuovo Quadro Economico in quest'ultima riportato.

### ART. 2

Autorizza:

- l'importo in aumento di cui all'oggetto e alla lettera C) in premessa, pari al 31,98% del valore del contratto iniziale, perché nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera c) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti;
- il nuovo importo contrattuale complessivo di cui alla lettera B) in premessa.

I citati importi sono al netto di I.V.A.

### ART. 3

L'incremento di cui all'oggetto ed alla lett. C) in premessa, autorizzato ai sensi del precedente articolo, nonché la spesa *sub* lett. A) di cui alla precedente Determina di affidamento, costituiscono l'impegno complessivo di cui alla lettera B) in premessa, al netto di I.V.A., che andrà a gravare sul conto di *budget* e con il codice identificativo di acquisto indicati all'oggetto.

### ART. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti" e successive modifiche ed integrazioni, all'Ufficio interessato nonché al R.U.P./Direttore dei lavori di cui alla Determina prot. n. 3638/R.I. dd. 16-12-2021.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore  
*Firma digitale*