

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

[Data e protocollo come da segnatura]

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN AUMENTO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) DEL T.U. APPALTI.	
Contenuto dell'appalto:	Sostituzione, fornitura e posa in opera di condizionatori.
Ufficio interessato:	Vari Uffici riferibili alla VIII D.T. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Già T.D. n.:	1921115.
C.I.G.:	8988939320.
Invito alla T.D. prot. n.:	22675/R.U. dd. 22-11-2021.
Determina di affidamento prot. n.:	3609/R.I. dd. 13-12-2021.
Originario importo di affidamento:	€ 71.220,00, al netto di I.V.A...
Soggetto ad I.V.A.:	Come per legge.
Ditta Aggiudicataria e estremi identificativi:	ASS.CLIMA DI LAMONACA S.R.L..
Partita I.V.A.:	05620180728
Estremi contratto prot. n.:	24218/R.U. dd. 14-12-2021.
Importo Contrattuale aggiuntivo, a seguito della variante:	€ 3.070,00 oltre I.V.A. come per legge
Importo Contrattuale definitivo, a seguito della variante:	€ 74.290,00.
Conto di <i>budget</i> :	FD01200020.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	0020: IMPIANTI E MACCHINARI.
Codice articolo:	A05.0002.0001.
Descrizione articolo:	Condizionatore mobile/split.
Centro di costo:	VIII D.T..
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale	Codice: 21LOGAMMF

VISTO l'appalto di cui all'oggetto e tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad esso prodromici, conseguenti e successivi, tra cui la Determina summenzionata e i documenti da essa richiamati;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario in variante per circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto;

VISTA la nota prot. n. 779/R.I. dd. 15-03-2022, il preventivo n. 75 dd. 02/03/2022 e gli allegati 3 e 4, cui si rinvia anche sul piano motivazionale, con cui si attestava:

- l'impossibilità di sostituire la macchina Olimpia Splendid mod. UNICO, in avaria presso la sede del Laboratorio Chimico, stanza n. 17;
- il quadro sinottico delle sopravvenute esigenze che di seguito si riporta:

Ubicazione	Esigenza	Prezzo
Deposito Reperti di contrabbando - stanza sig.ra Agrimano	Sostituzione condizionatore HITACHI serie DODAI RAC35, da 12000Btu	€ 1.280,00
UD Bari - Sala Server	Sostituzione aspiratore a muro marca OERRE serie AXIA MD	€ 620,00
UD Foggia st.1 piano 4°	Sostituzione condizionatore UNICAL serie YON13H da 13000Btu con noleggio cestello da mt.25 per smontaggio unità esterna	€ 1.700,00
UD Foggia st.12 piano 3°	Sostituzione condizionatore UNICAL serie YON13H da 13000Btu, compreso interruttore differenziale da 10A, nuove linee frigorifere in rame coibentato per una lunghezza di mt 16 circa.	€ 1.300,00

Totale al netto di I.V.A.: € 4.900,00

CONSIDERATO che, dalla complessiva disamina di detta documentazione, si addiende ad un incremento contrattuale che porta all'**elaborazione ex novo del Quadro Economico**, al netto di I.V.A. dovuta come per legge:

A	Originario importo di affidamento:	€ 71.220,00
B	Importo da sottrarre al costo dell'originario affidamento, stante l'impossibilità di sostituire la macchina Olimpia Splendid mod. UNICO, presso la sede del Laboratorio chimico, stanza 17:	€ 1.830,00
C (A – B)	Importo attinente alla fornitura originaria, alla luce della sopravvenuta impossibilità di cui alla precedente lettera B:	€ 69.390,00
D	Importo aggiuntivo, a seguito delle sopravvenute esigenze di cui alla nota prot. n. 779/R.I. dd. 15-03-2022, al preventivo n. 75 dd. 02/03/2022 e agli allegati nn. 3 e 4:	€ 4.900,00
E	TOTALE COMPLESSIVO E DEFINITIVO	€ 74.290,00

(C + D)	DELL’AFFIDAMENTO:	
F (E - A)	Importo differenziale aggiuntivo effettivo:	€ 3.070,00

VERIFICATO che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA

ART. 1

Approva gli esiti di cui alla citata nota prot. n. 779/R.I. dd. 15-03-2022, nonché gli atti ad essa allegati, oltre che i dati di cui all’oggetto ed in premessa, incluso il nuovo Quadro Economico in quest’ultima riportato.

ART. 2

Autorizza:

- l’importo in aumento di cui all’oggetto e alla lettera F) in premessa, pari al 4,31% del valore del contratto iniziale, perché nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera c) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti.
- il nuovo importo contrattuale complessivo di cui alla lettera E) in premessa, che tiene conto di quanto alle lett. B) e D) che la precedono.

I citati importi non includono l’I.V.A. e sono soggetti ad essa come per legge.

ART. 3

L’incremento di cui all’oggetto ed alla lettera F) in premessa, autorizzato ai sensi del precedente articolo, così come la spesa di cui alla precedente Determina di affidamento prot. n. 3609/R.I. dd. 13-12-2021, costituiscono l’impegno complessivo di cui alla lettera E) in premessa, soggetto ad I.V.A. come per legge, che andrà a gravare sul conto di *budget* e con il codice identificativo di acquisto indicati all’oggetto.

ART. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “*Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti?*” e successive modifiche ed integrazioni, all’Ufficio interessato nonché al R.U.P. e al Direttore dei lavori di cui alla Determina di affidamento prot. n. prot. n. 3609/R.I. dd. 13-12-2021.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore
Firma digitale

RB/LU