

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA****Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti e Contratti

Prot.: [come da segnatura]

**OGGETTO:** Contratto per la fornitura ed installazione di sistemi per il controllo accessi (Tornelli e altri dispositivi) presso le sedi della DT II Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta in Genova, via Rubattino e in Torino, Corso Sebastopoli.  
CIG 8572461A99.

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA****IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI****VISTI:**

- il D. Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;
- il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
- il D. Lgs.18 aprile 2016 n.50, "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";
- lo Statuto dell'Agenzia Dogane e Monopoli;
- il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;
- il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

**PREMESSO** che:

- con Determinazione prot. 4432/RI del 22 dicembre 2020 è stata autorizzata la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura e installazione di sistemi per il controllo accessi (tornelli e altri dispositivi) presso le sedi della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta in Genova via Rubattino e in Torino corso Sebastopoli;
- in data 23 dicembre 2020 è stato pubblicato l'avviso esplorativo e in data 14 maggio 2021 è stata avviata la RDO n. 2803811 invitando i soggetti che hanno manifestato interesse;
- a conclusione del procedimento di gara con Determinazione prot. n. 1450 RI del 22 luglio 2021, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura, l'installazione di tornelli, ed i lavori a corredo, presso gli immobili sede della Direzione a Genova – via Rubattino 4- e a Torino – c.so Sebastopoli 3, alla ditta F.lli BORDIN snc di Alan e Mariele, con sede in C.so Italia 83, Palazzolo V.se (VC), Codice Fiscale e Partita IVA 02391600026, per l'importo di Euro 71.343,94 (di cui Euro 6428,88 per oneri per la sicurezza), risultante dal ribasso del 14,99% sull'importo a base di gara, dichiarato in sede di offerta;



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti e Contratti

**RICHIAMATO** il documento di Stipula prot. n. 36071/RU del 27-09-2021;

**RICHIAMATA** altresì l'autorizzazione (protocollo n.15192 RU del 03.05.2022) della Soprintendenza Archeologica per la Città Metropolitana di Torino all'esecuzione degli interventi finalizzati alla regolamentazione e controllo accessi presso l'edificio sito in Torino, Corso Sebastopoli 3;

**CONSTATATO** che:

- in data 06 giugno 2022 (protocollo n. 19314 RU) il Direttore dei Lavori, per. *ind.* Calogero Ruffino, ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*” ha fatto pervenire al RUP della Stazione Appaltante, dott. Davide Aimar, una perizia di variante composta dai seguenti elaborati:
  - Elaborati grafici;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale di ripresa lavori;
- tale perizia prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di Euro 13.750,00 oltre iva (euro 10.000, 00 per la sede di Genova ed euro 3.750,00 per la sede di Torino) che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad euro 85.400,00 oltre Iva di legge;
- l'importo complessivo della spesa trova copertura nei fondi a disposizione della DT II conservati nell'allegato 10 dell'anno 2022, alla voce di conto FD01100031 Altre immobilizzazioni immateriali nette - Codice Articolo A03.0001.0044 'manutenzione straordinaria immobili demaniali;

**DATO ATTO e ACCERTATO** che, come riportato negli atti richiamati sopra, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) al fine di consentire l'assenza del personale di supporto nel caso di transito disabili presso gli accessi della sede ADM di Genova, Palazzo Santa Limbania, via Rubattino ed altresì garantire un maggiore livello di sicurezza, si è rivelato opportuno procedere all'automatizzazione dei cancelletti e all'installazione di sistemi di video sorveglianza e allarme;
- b) al fine di migliorare il livello di sicurezza della sede ADM di Torino, Corso Sebastopoli 3, sia per l'aspetto antintrusione che monitoraggio presenza all'interno dell'edificio, si è ritenuto opportuno predisporre interventi integrativi anche per consentire il superamento delle barriere architettoniche e dei dislivelli nel sistema di accessi nonché per l'approvvigionamento di materiale di consumo.

**DATO ATTO** che i lavori relativi alla variazione in oggetto comportano un aumento di spesa di netti € 13.750,00 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale (pari ad € 14.268,79).

**CONSIDERATO** che, come espressamente indicato al par. 4 dalla perizia di variante allegata al presente atto, *“Le modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto d'appalto derivano, ai sensi del D.lgs., 50/2016 – Art. 106 comma 1 lettera c, da circostanze impreviste e imprevedibili e che non alterano la natura generale del contratto, e che sono determinate da elementi di fatto e modalità di funzionamento emersi successivamente all'approvazione del progetto ed alle prime verifiche esperite in cantiere alla luce di necessità di utilizzo influenzate da molteplici fattori”* meglio esplicitati al par. 4.1 della medesima perizia;

**DATO ATTO** che il RUP, dott. Davide Aimar, ha sottoscritto digitalmente la perizia di variante per approvazione di tutta la documentazione sopraelencata, concernente la proposta di variante presentata dal Direttore dei Lavori, per. ind. Calogero Ruffino.

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

di autorizzare la realizzazione degli interventi descritti nella perizia di variante, relativa all'esecuzione della fornitura ed installazione dei sistemi per il controllo accessi (Tornelli e altri dispositivi) presso le sedi della DT II Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta (CIG N. 8572461A99), vistata per approvazione dal sottoscritto in qualità di RUP e composta dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di ripresa lavori.

### **ARTICOLO 2**

di dare atto che la variante prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di Euro 13.750,00 oltre iva (euro 10.000, 00 per la sede di Genova ed euro 3.750,00 per la sede di Torino) che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad euro 85.400,00 oltre Iva di legge.

### **ARTICOLO 3**

di comunicare la presente perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, entro 30 giorni dall'approvazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 dell'art. 106 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti e Contratti

#### **ARTICOLO 4**

di dare atto che il presente provvedimento, secondo le previsioni del D.lgs. n. 33 del 2013, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

*Genova, come da segnatura*

Il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali

Dott. Davide Aimar

*Documento firmato digitalmente*

Responsabile della Sezione Acquisti: dott. Fabio Buscemi

Referente per la trattazione: dott.ssa Rossana Prestanizzi