

Prot: [come da *segnatura*]

Reggio Calabria, [come da *segnatura*]

DETERMINAZIONE

RICHIAMATA in ogni sua parte la Determinazione prot. n. 15530/RU del 19/12/2023, così come integrata dalla Determinazione prot. n. 687/RU del 15/01/2024, con cui è stato disposto di affidare alla RIM TR S.r.l., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), P.I. 06755341218, in virtù dell'Accordo Quadro stipulato in data 10 maggio 2023, il Contratto Attuativo n. 4 avente ad oggetto:

- il servizio di *tipo A* inerente a “*recupero, messa a secco e trasporto*” di n. 3 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria, con esecuzione anticipata dello stesso per n. 1 imbarcazione disposta ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con Determinazione prot. n. 15177/RU del 12 dicembre 2023;
- il servizio di *tipo B* inerente a “*recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento*” di n. 1 imbarcazione utilizzata per l’immigrazione clandestina approdata nel territorio della Regione Calabria;
- il servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di n. 16 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria,

a fronte di un corrispettivo pari ad € 122.245,70 (euro *centoventiduemiladuecentoquarantacinque/70*).

RICHIAMATO in ogni sua parte il sopra menzionato Contratto Attuativo n. 4 prot.n. 127/RI del 19/01/2024;

PRESO ATTO della comunicazione del 05/03/2024 con cui l’operatore economico RIM TR S.r.l. ha rappresentato di aver constatato che il materiale prevalente dell’imbarcazione EL MAZEN, oggetto del citato Contratto Attuativo, non è ferro, come indicato da questo Ufficio per la quantificazione dell’importo, bensì legno, così come confermato dal DEC in data 05/04/2024;

PRESO ATTO della nota prot. 4220/RU del 21/03/2024 con cui l’operatore economico RIM TR S.r.l. ha rappresentato difficoltà di accesso ad alcune imbarcazioni oggetto del citato Contratto Attuativo a causa del posizionamento di natanti non interessati dalle operazioni di demolizione;

VISTO l’art 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento;

PRESO ATTO dell’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento alla modifica *ex* art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 del citato Contratto Attuativo n. 4:

89127 - Reggio Calabria - Via dei Plutino, 4
Tel. 0965332157

pec: dir.calabria@pec.adm.gov.it / e-mail: dir.calabria.aagg@adm.gov.it

- con lo stralcio delle imbarcazioni STOCKHOLM, GCO KAPTAN e REGULUS C, alate all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;
- con l'affidamento del servizio di *tipo C* per l'imbarcazione FOX alata all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;
- con la variazione dell'importo contrattualizzato per l'imbarcazione EL MAZEN, considerate le sopravvenute valutazioni in merito al materiale prevalente che non consentono l'esecuzione alle tariffe precedentemente fissate;

CONSIDERATO che - per effetto del ribasso del 38,57% offerto in sede di gara sulle tariffe indicate all'art. 15 del Capitolato tecnico - il corrispettivo per i servizi sopra descritti è fissato rispettivamente in:

- € 20.579,05 (*ventimilacinquecentosettantanove/05*) oltre IVA per l'attivazione del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” per le imbarcazioni STOCKHOLM, GCO KAPTAN e REGULUS C alate all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona da stralciare;
- € 5.835,85 (*cinquemilaottocentotrentacinque/85*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” per l'imbarcazione FOX alata all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona in sostituzione;
- € 1.842,90 (*milleottocentoquarantadue/90*) non imponibile ai fini IVA quale maggiorazione per l'imbarcazione EL MAZEN poiché il materiale prevalente della stessa è risultato – a seguito della comunicazione del 05/03/2024 - legno e non ferro;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale sopracitata comporta un decremento dell'importo contrattuale pari ad € 12.900,30 (*dodicimilanovecento/30*);

DATO ATTO che l'importo complessivo del Contratto Attuativo n. 4, comprensivo della modifica di che trattasi, è pari ad € 109.345,40 € (euro *centonovemilatrecentoquarantacinque/40*), di cui:

- ✓ € 5.712,99 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;
- ✓ € 103.632,41 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e i presupposti di legge;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

ARTICOLO 1

di approvare la modifica del Contratto Attuativo n. 4, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- con lo stralcio delle imbarcazioni STOCKHOLM, GCO KAPTAN e REGULUS C, alate all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT X – CALABRIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

- con l'affidamento del servizio di *tipo C* per l'imbarcazione FOX alata all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;
- con la variazione dell'importo contrattualizzato per l'imbarcazione EL MAZEN, considerate le sopravvenute valutazioni in merito al materiale prevalente che non consentono l'esecuzione alle tariffe precedentemente fissate.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Pierpaolo Cimino
firmato digitalmente