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DETERMINA A CONTRARRE N. 163 del 26/07/2018 
 

OGGETTO:  Disposizione dell’esecuzione della Variante ai lavori di risanamento della 

sede della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara, installazione di impianti 

fotovoltaici presso le sedi delle S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli Uffici delle 

Dogane di Aosta ed Alessandria, realizzazione di una scala di servizio presso il cd. 

“Basso Fabbricato”. 

CIG. N° 643181232B  

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO 

 

VISTO il D.Lgs. 300/99 di riforma dell’organizzazione di Governo; 

VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti, di 

seguito D. Lgs. 50/2016); 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle 

Dogane; 

VISTO gli artt. 11 (Dirigenti autorizzati alle spese) e 14 del Regolamento di contabilità; 

VISTA la determinazione n. 210/2015 prot. 2987/RI del 14 ottobre 2015 con cui è stato dato 

avvio alla gara per l’esecuzione dei lavori risanamento della sede della Sezione Operativa 

Territoriale di Piaggio Valmara, installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi delle 

S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli Uffici delle Dogane di Aosta ed Alessandria, 

realizzazione di una scala di servizio presso il cd. “Basso Fabbricato”; 

VISTO il Contratto Rep. n. 73 del 5 febbraio 2016, prot. 335/RI, del valore di 474.0444,37, 

IVA esclusa, stipulato, in esito alla procedura sopra menzionata, con la Società SAMET 

S.R.L. con sede legale in Via V. Colonna n. 20/D, 10155 – Torino (TO), C.F. / P. IVA 

10448450014 per la realizzazione dei lavori in questione;      

 

Protocollo: 2934/RI 
 

  



   
 

 

VISTA la Relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori Per. Ind. Domenico Condemi 

del 7 Giugno 2018 con la quale il medesimo propone una variante dell’importo complessivo 

netto di euro 60.463,20 (composta da una variante per rinvenimenti imprevisti o 

imprevedibili nella fase progettuale – sopravvenuta necessità di rinforzo strutturale ed 

impermeabilizzazione della pensilina della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio 

Valmara – da una variante dovuta a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari –

modifica imposta dal Comune di Alessandria della tettoia che sostiene l’impianto 

fotovoltaico dell’UD Alessandria ed interventi necessari alla funzionalità dell’opera per 

l’impianto di illuminazione posto al servizio del medesimo), comprensivi di euro 9.860,74 

per oneri per la sicurezza;         

VISTA la Relazione datata 15 giugno 2017 con cui l’Ing. Domenico Maio, Responsabile 

Unico del Procedimento per i lavori suesposti, “approva e propone in legittimità” la variante 

proposta dal Direttore dei Lavori con i correlati importi;  

CONSIDERATO che, come si evince dalla relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei 

Lavori e dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, gli importi della variante 

rispettano i limiti imposti dalla vigente normativa, dato che:  

- per quel che concerne la variante dovuta a rinvenimenti imprevisti o imprevedibili 

nella fase progettuale, l’importo di euro 44.316,11 (dato dall’importo pari ad € 

50.052,73 lordo ribassato del 39,988%) risulta inferiore al 20% dell’importo 

originario del contratto; 

- in riferimento alla variante dovuta a sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari, l’importo di euro 16.147,10 netti (dato dall’importo pari ad € 

20.398,87 lordo ribassato del 39,988%) risulta inferiore al 20 per cento dell’importo 

originario del contratto; 

- la somma dei due interventi pari ad euro 60.463,20 netti risulta pari al 12,10710% 

dell’importo originario del contratto e quindi ben al di sotto delle soglie previste dalla 

vigente normativa. 

TENUTO CONTO che nella succitata relazione il Responsabile Unico del Procedimento ha 

manifestato la necessità di realizzare i lavori relativi alla variante in argomento; 

TENUTO CONTO che la variante in argomento trova piena copertura all’interno del quadro 

economico e che la quota parte degli interventi urgenti relativi alla pensilina della Sezione 

Operativa Territoriale di Piaggio Valmara è stata regolarmente prevista all’interno del Piano 

Triennale dei Lavori 2018-2020 (come modificato a seguito della nota prot. 11298/RU del 

13 marzo 2018) al rigo n. 62 per la cifra di 37.500,00 euro nell’anno 2018; 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Si dispone l’esecuzione della variante sopradescritta da affidare alla Società SAMET S.R.L. 

con sede legale in Via V. Colonna n. 20/D, 10155 – Torino (TO), C.F. / P. IVA 

10448450014, numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 02574410011 – REA 

TO-1134038 mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione. 



   
 

 

È altresì autorizzata la relativa spesa di euro 60.463,20 oltre IVA al 10%, che graverà sul 

conto di budget FD01100031– “Altre immobilizzazioni immateriali nette” del Distretto di 

Torino di questa Direzione Interregionale. 

Responsabile del procedimento (RUP) è l’Ing. Domenico Maio, il quale provvederà ad 

approvare il verbale di verifica di conformità e ad emettere l’attestazione di regolare 

esecuzione.  

 

Torino, 26 luglio 2018 

 

 

 Il Direttore del Distretto 
Dr. Davide Aimar  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93  

 

  

 

 

 

 

 


