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OGGETTO: Gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 

consistenti nel rifacimento della copertura del terrazzo piano dell’ edificio ospitante 

la SOT  denominato Passo Nuovo.  CIG N. 69049923A8 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

IL DIRETTORE A.I DEL DISTRETTO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di 

Contabilità dell’Agenzia delle Dogane; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 ”Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture “, in particolare all’art.216 comma 1; 

  PREMESSO che:  

- con determinazione prot. n. 3979/RI del12.12.2016, ai sensi del combinato 

disposto  tra l’art. 36 comma2 lett. C) e l’art 63 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 

2016 n.50, è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento 

della copertura del terrazzo piano dell’ edificio ospitante la SOT  denominato 

Passo Nuovo, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

- in esecuzione della determinazione di cui sopra, è stata avviata la R.D.O. 

1442694 invitando tutti i soggetti tra quelli presenti relativamente alle 

opere di categoria OG1, che operano ed hanno sede in Liguria, estratti 

con le modalità consentite dalla procedura MEPA; 

- a conclusione del procedimento di gara, con Determinazione n. 558/RI 

del17/02/2016 , si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto 
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alla ditta Vima srl .,  di Ing. Massimo Pinna, con sede legale in Genova, via S. 

Bartolomeo degli Armeni  n. 27A, Codice Fiscale/Partita IVA 02349540100, per 

l’importo contrattuale€ 425.430,49, oltre IVA, risultante dal ribasso del 30,99% 

sull’importo a base di gara, dichiarato in sede di offerta; 

- in data 5 luglio 2017  è stato stipulato, secondo le modalità previste dalla 

piattaforma elettronica Consip,  tra l’Agenzia e la ditta  Vima srl 

CONSTATATO che: 

-  in data 01.02.2019 ,  il Direttore dei Lavori ing. Gabriele Mangini, , ai sensi di 

quanto disposto al art. 8 comma 2 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione  

ha fatto pervenire al RUP della Stazione Appaltante, ing. Domenico Maio, una 

perizia di variante in corso d’opera composta dai seguenti elaborati: 

 Quadro comparativo di variante 

 Quadro Economico Generale di raffronto 

 Nuova Tabella Categorie Lavorazioni  

 Nuova Tabella Categorie omogenee/contabili  

 Elaborati grafici 

 Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi; 

- tale perizia prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di Euro 

160.887,59 che eleva l’importo complessivo dell’appalto ad Euro 586.318,08oltre 

IVA di legge; 

- l’importo complessivo dell’appalto non supera l’importo totale indicato nel quadro 

economico del progetto; 

- l’importo complessivo della spesa trova copertura nei fondi a disposizione della 

Direzione Interregionale – Distretto di Genova conservati nell’allegato 10 dell’ 

’anno 2018  alla Voce di conto 01100031; 

DATO ATTO e ACCERTATO che, come riportato negli atti richiamati sopra: nel 

corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le 

seguenti modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:  
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a) si è rivelato necessario procedere alle opere di impermeabilizzazione adottando 

la soluzione tecnica del cosiddetto "tetto rovescio" per il repentino peggioramento 

delle condizioni di tenuta delle guaine presenti sul solaio di copertura dell'immobile;  

b) si è ritenuto necessario, alla luce degli approfondimenti resi possibili in corso 

d'opera, intervenire sulla lesione presente sul solaio di copertura al fine di riparare 

le strutture interessate;  

c) essendo l'intervento non esaustivo dal punto di vista manutentivo si è ritenuto 

opportuno, per motivi di sicurezza, predisporre un linea vita che consenta 

l'esecuzione di eventuali interventi riparativi su parapetti esterni e canali di gronda.  

 

RIBADITO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica non 

sostanziale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto:  

-soddisfano le condizioni di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto 

trattandosi in particolare di: lavorazioni similari o analoghe a quelle previste e 

descritte nella documentazione predisposta in sede di gara; lavorazioni 

appartenenti alle categorie di opere prevalenti previste all’art. 3 del Capitolato 

Speciale di Appalto; lavori complementari e di finitura e lavori esclusi dall’appalto 

inseriti nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato  

-  la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto né estende l’ambito di 

applicazione dello stesso in modo non previsto nel contratto iniziale.  

PRESO ATTO che il RUP,  ing. Domenico Maio, ha sottoscritto digitalmente la 

proposta di variante  per approvazione tutta la documentazione sopraelencata, 

concernente la proposta di variante presentata dal Direttore dei Lavori, ing. 

Gabriele Mangini; 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. di autorizzare  la realizzazione dei lavori descritti nella  perizia di variante in 

corso d’opera, relativa all’esecuzione dei lavori per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento della copertura del 

terrazzo piano dell’ edificio ospitante la SOT  denominato Passo Nuovo 

(CIG N. 69049923A8) composta dai seguenti elaborati, vistati per 

approvazione dal sottoscritto in qualità di RUP:  
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Quadro comparativo di variante 

Quadro Economico Generale di raffronto 

Nuova Tabella Categorie Lavorazioni  

Nuova Tabella Categorie omogenee/contabili  

Elaborati grafici 

Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi 

 

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto  è di  Euro 

586.318,08oltre IVA di legge; 

 

3. di dare atto che la presente perizia di variante non è soggetta agli 

adempimenti previsti in applicazione dell’art. 37, comma 1 del Decreto 

Legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito in Legge n.114/2014 

“Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera”; 

4. di  comunicare  la presente perizia di variante all’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici, entro 30 giorni dall’approvazione, per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC, in ottemperanza a 

quanto indicato  dall’art. 37, comma 2 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 

90, come convertito in Legge n.114/2014 “ Trasmissione ad ANAC delle 

varianti in corso d’opera”; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, secondo le previsioni del D. Lgs 

n. 33 del 2013, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia  

 

 

 

 

 

     

       Il Direttore a.i. del Distretto 

Ing. Domenico Maio 

( firmato digitalmente) 


