

D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n.1870/RI

Palermo, 03.08.2022

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 14.03.2022 con la Cubo Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B 95047, partita IVA n.04665640878 - CIG 87202799DF CUI: 97210890584202100005

Modifica del contratto attuativo 4 ex art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Approvazione variante al Contratto Attuativo n.4 – Lotto 1.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

VISTA la Determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1011/RI del 21.04.2021, con la quale è stata indetta la procedura aperta, di carattere comunitario, per l’affidamento di tre accordi quadro, come dettagliato in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n.304/RI del 02.02.2022, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore della Cubo Costruzioni soc.coop. a r.l, con sede in Paternò (CT), via Croazia 52/B, partita IVA 04665640878;

RICHIAMATO il contratto attuativo 4 - Prot.n. 11343/RU del 27.07.2022 del valore di € 184.001,47 oltre IVA.

VISTA la perizia di variante in corso d’opera prot.n. 2476-RU del 27 luglio 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106 comma 1, lettera c del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del contratto attuativo 4 il cui valore, a seguito della suddetta modifica, diventa pari ad € 237.305,19, oltre IVA.

VISTO l’art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell’Ufficio;

DATO ATTO della disponibilità dell’importo complessivo delle modifiche pari ad € 53.303,72 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia;

IL DIRIGENTE DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d’opera, autorizzata con nota n.2476-RU del 27.07.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto attuativo n.4 di € 53.303,72 (IVA esclusa).

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l’importo netto contrattuale ascende ad € 237.305,19, oltre IVA.

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di € 53.303,72 (IVA esclusa) derivante dall'approvazione della proposta di variante trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente