

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

OGGETTO: DETERMINA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO IN CORSO DI VALIDITA', EXART. 106 C. 1 LETT. B) DEL TESTO UNICO APPALTI.	
Integrazione dell'opera professionale di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione ambienti al I piano della Stazione Marittima del Porto di Bari. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con elaborazione del P.S.C. e del Piano di manutenzione.	
Ufficio interessato all'affidamento:	Ufficio delle Dogane di Bari.
Aggiudicatario:	Studio Tecnico Ing. Mauro De Molfetta, P. I.V.A. 03149450730, Via Peonie 36, Taranto.
Già R.D.O. n.	2874542.
Già C.I.G.:	8922521940.
Precedente importo di aggiudicazione:	€ 35.677,05 (trentacinquemilaseicentoseptantasette/05).
Ulteriore C.I.G. integrativo:	Z883A391C1.
Importo oggetto di integrazione:	€ 1.609,56 (Euro milleseicentonove/56), al netto di trattamento previdenziale, non soggetto ai I.V.A. ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008 e 379/A.E./2021 nonché ex Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
Importo totale di spesa:	€ 37.417,95 (Euro trentasettemilaquattrocentodiciassette/95), al netto di trattamento previdenziale e non soggetto ai I.V.A. ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008 e 379/A.E./2021, nonché ex Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.
Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI.
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale:	Codice: 23LOGDAMMF.
--	---------------------

VISTA la Determina prot. n. 2595/R.I. del 30.09.2021, di avvio della procedura di appalto di cui all'oggetto, nonché tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad essa prodromici, conseguenti e successivi, oltre che i documenti da essa richiamati e ai quali si fa comunque rinvio, con cui è stata fissata la base d'asta in € 66.191,18, (sessantaseimilacentonovantuno/18) incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contributo previdenziale, non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972;

VISTA la R.D.O. di cui all'oggetto;

VISTO il Disciplinare di gara prot. n. 18495/R.U. del 30.09.2021;

VISTA la Determina prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021, con cui è stato aggiudicato allo Studio Tecnico Ing. Mauro De Molfetta, P. I.V.A. 03149450730, sito in Via Peonie 36, Taranto, l'appalto in argomento, con una offerta di € 35.677,05 e, *de plano*, con un ribasso del 46,10% rispetto alla base d'asta;

VISTO il contratto prot. n. 23094/R.U. dd. 29.11.2021;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

VISTA la richiesta prot. n. 592/R.I. dd. 27.02.2023 del locale Reparto di Sicurezza e Logistica, con cui, alla luce degli esiti della riunione dd. 30.01.2023 tenutasi presso l'Ufficio delle Dogane di Bari, si dava atto della decisione tecnica di integrare le già affidate attività di progettazione con quelle funzionali alla realizzazione di solai di chiusura di due vani scala;

RITENUTO di condividere tale assunto, al fine di rendere completa l'attività di progettazione di cui sopra;

VISTO il preventivo dell'affidatario prot. n. C10_2021/12 dd. 20.02.2023, acquisito agli atti della Stazione Appaltante sub n. 3682/R.U. dd. 23.02.2023, che appare congruo ed adeguato e che porta alla elaborazione *ex novo* del seguente Quadro Tecnico Economico:

A	Importo originario della prestazione professionale a base d'asta e soggetto a ribasso, incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. <i>ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972</i> :	€ 66.191,18
B	Importo aggiuntivo della prestazione professionale da sottoporre a ribasso, incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. <i>ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972</i> :	€ 2.986,20
C	Totale prestazione professionale al lordo del ribasso, incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. <i>ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972</i> :	69.177,38
D (46,10% x C)	Ribasso d'Asta:	€ 31.890,77

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

E (C – D)	Corrispettivo complessivo delle opere professionali da prestare, incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. <i>ex</i> art. 9 del D.P.R. n. 633/1972:	€ 37.286,61
F (E – precedente importo di aggiudicazione di € 35.677,05):	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di aggiudicazione prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021:	€ 1.609,56, al netto di contribuzione previdenziale e senza applicazione di I.V.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972

CONSIDERATO che la spesa complessiva è stata ulteriormente prevista e inclusa per € 750.000,00 nella scheda del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, rigo 73;

CONSIDERATI il relativo codice identificativo di acquisto, il centro di costo nonché il conto di *budget* su cui graverà la spesa (la cui capienza è assicurata con la approvazione del suddetto programma), come indicati in oggetto ed in premessa;

VERIFICATO il rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

ARTICOLO 1

E' approvata la richiesta prot. n. 592/R.I. dd. 27.02.2023 del locale Reparto di Sicurezza e Logistica nonché il nuovo Quadro Economico di cui in premessa.

ARTICOLO 2

Di conseguenza, si dà atto dell'importo in aumento a favore dello Studio Tecnico Ing. Mauro De Molfetta, P. I.V.A. 03149450730, Via Peonie 36, Taranto, che si autorizza, pari a € 1.609,56 (Euro milleseicentonove/56), al netto di contribuzione previdenziale e senza applicazione di I.V.A., *ex* art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, per un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 37.286,61 (Euro trentasettemiladuecentoottantasei/61), incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. *ex* art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, per un aumento del costo del servizio professionale pari al 4,51% del valore del contratto iniziale, nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera b) e 7 dell'art. 106 T.U. Appalti.

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

ARTICOLO 3

L'incremento di € 1.609,56 (Euro milleseicentonove/56) di cui al precedente articolo in questa sede autorizzato, così come la spesa di € 35.677,05 (trentacinquemilaseicentasettantasette/05), già autorizzata con la precedente Determina prot. n. Determina prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021, costituiscono l'impegno complessivo di € 37.286,61 (trentasettemiladuecentoottantasei/61), al netto di contribuzione previdenziale e senza applicazione di I.V.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, che andrà a gravare per l'intero e, quindi, per entrambe le quote parti di stanziamento, sul conto di *budget*, con riguardo al centro di costo e con riferimento al codice identificativo di acquisto richiamati in oggetto e in premessa.

ARTICOLO 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio delle Dogane di Bari nonché al R.U.P./Direttore dell'esecuzione già individuato con Determina prot. n. 2595/R.I. del 30.09.2021, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente *“Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti?”* e successive modifiche ed integrazioni.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore
Firmato digitalmente