

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

<b>DECRIZIONE PROCEDURA:</b>	Incremento a seguito modifica contrattuale, dell'incarico professionale per la realizzazione di lavori di ripristino, messa in sicurezza ed efficientamento energetico c/o Palazzo delle Dogane di Bari e Laboratorio Chimico di Bari.
<b>CIG:</b>	8726023DF7
<b>TIPO DI PROCEDURA:</b>	Trattativa Diretta
<b>INCREMENTO DELL'IMPORTO DI AFFIDAMENTO:</b>	€ 678,00 + CNPAIA, non soggetto ad I.V.A., ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
<b>TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO:</b>	€ 63.682,58 + CNPAIA, non soggetto ad I.V.A., ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
<b>DATA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE:</b>	27.03.2023
<b>AGGIUDICATARIO:</b>	Società di Ingegneria I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.
<b>RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:</b>	Piero Delliturri
<b>FIRMATARIO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE:</b>	Annarita De Salvatore