



D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. *come da segnatura*

Palermo, *come da segnatura del protocollo*

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 05.02.2024 con la Emmecci s.r.l. - P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc. CUI 97210890584202200086- CIG 9800374478.

Approvazione modifica al Contratto Attuativo n. 2 – Lotto 1 ex art. 106, comma 1, lett. c, e comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21.06.2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 226 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale indica che le disposizioni del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi alle procedure e ai contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia approvato con delibera n. 469 del 2023;

VISTA la Determina del Direttoriale prot.n. 490118 RU del 14.08.2023 della Direzione Amministrazione e Finanza che disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale prot. n. 1505-RI del 03/05/2023 con la quale è stata avviata una procedura aperta di carattere europeo, per l'affidamento di due Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm., suddivisi in due distinti lotti aventi ad oggetto, rispettivamente, per il lotto 1, i servizi di tipo A inerenti "la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione", i servizi di tipo B inerenti "la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione" e il servizio di tipo C inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa e, per il lotto 2, il servizio di tipo D inerente "la messa a secco, il trasporto in apposita area e la distruzione" ed il servizio di tipo E inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate in tutto il restante territorio della Regione Sicilia ad eccezione del comune di Lampedusa e Linosa, per un importo posto a base d'asta di € 12.500.000,00 così suddiviso: Lotto 1 pari a € 9.000.000,00 (oltre IVA se dovuta), Lotto 2 pari a € 3.500.000,00 (oltre IVA se dovuta);

VISTA la determinazione prot. 3205-RI del 23.10.2023, con la quale è stato aggiudicato alla EMMECCI srl, P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc, il Lotto 1 - inerente il servizio di tipo A inerente "la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione", il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione" e il servizio di tipo C inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa - che ha presentato un'offerta pari al ribasso unico del 36,85% sulle tariffe poste a base di gara, per un importo massimo dei servizi appaltabili pari a € 9.000.000,00;

VISTO l'Accordo Quadro Lotto 1, riguardante il servizio di tipo A inerente "la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione", il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione" e il servizio di tipo C inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa, sottoscritto con la EMMECCI srl in data 05.02.2024 e acquisito al prot. n. 1924/RU;

RICHIAMATO il contratto attuativo n. 2 prot. n. 4902/RU del 21/03/2024 avente per oggetto il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea per la distruzione" di n. 11 imbarcazioni e n. 3 motori di migranti approdate nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e ormeggiate presso il porto nuovo dell'isola di Lampedusa del valore di € 44.272,33 (oltre IVA);

VISTA la perizia di variante in corso d'opera prot.n. 1467/RU del 22.03.2024, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato le modifiche di seguito indicate ex art. 106 comma 1, lettera *c* e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del contratto attuativo 2 il cui valore, a seguito delle suddette modifiche in aumento, diventa pari ad € 51.716,64, oltre IVA:

- estensione del servizio all'imbarcazione n. 40/2024 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
- estensione del servizio ai motori ADM 40,1/2024, ADM 40,2/2024, ADM 40,3/2024, ADM 40,4/2024, ADM 40,5/2024, ADM 40,6/2024, ADM 40,7/2024, ADM 40,8/2024, ADM 40,9/2024, ADM 40,10/2024, ADM 40,11/2024, ADM 40,12/2024, ADM 40,13/2024, ADM 40,14/2024, ADM 40,15/2024, ADM 40,16/2024, ADM 40,17/2024, ADM 40,18/2024, ADM 40,19/2024 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
- estensione del termine di ultimazione del servizio di 2 gg per un totale di gg. 34.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera *c* e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che l'importo complessivo delle modifiche in aumento è pari ad € 7.444,31 € (oltre IVA);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota n. 1467/RU del 22.03.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera *c* e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento del valore del contratto attuativo n. 2 di € 7.444,31 (oltre IVA)

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale diviene pari ad € 51.716,64, oltre IVA.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente