



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**SEZIONE ACQUISTI**

Prot.: 2698/RI

Palermo, 11.09.2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**OGGETTO:** Affidamento – ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, – alla EMMECCI Srl con sede legale in Gangi – via Cesare Mori, snc, Partita IVA 05648090826, del servizio di messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione di imbarcazioni utilizzate per il reato di immigrazione clandestina situate presso l’area portuale di Lampedusa.

Approvazione variazione contrattuale ai sensi dell’art. 120, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023.

**CUI 97210890584202300105**

**CIG A00633C4DD**

## **IL DIRETTORE TERRITORIALE**

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale prot. n. 2568/RI del 21.08.2023 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, considerata l’urgenza di procedere alla immediata rimozione delle imbarcazioni dal Molo Favalaro di Lampedusa, nelle more del rilascio dell’attestazione di rispetto della normativa sui disabili da parte del Centro per l’impiego competente, alla EMMECCI Srl con sede legale in Gangi – via Cesare Mori, snc, Partita IVA 05648090826, il servizio di messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione di imbarcazioni utilizzate per il reato di immigrazione clandestina situate presso l’area portuale di Lampedusa elencate nell’allegato A al capitolato tecnico per l’importo di € 81.899,42;

**RICHIAMATA** la lettera contratto prot. n. 13100/RU del 23.08.2023 e relativo Capitolato Tecnico prot. n. 13038/RU del 21.08.2023 sottoscritti in data 23.08.2023;

**PRESO ATTO** dell’attestazione di rispetto della normativa sui disabili pervenuta in data 30.08.2023 (prot. n. 13312/RU) da parte del Servizio Centro per l’impiego di Palermo e Monreale, con la quale di comunica che la EMMECCI S.r.l. con sede legale in Gangi – via Cesare Mori, snc, risulta non soggetta agli obblighi di assunzione imposti dalla Legge 68/99;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 6 del capitolato Tecnico prot. n. 13038/RU del 21.08.2023, in cui è stato stabilito che la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà, ai sensi dell’art. 120, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023, di proporre all’Appaltatore, al prezzo determinato unilateralmente dalla stessa, l’esecuzione del servizio in oggetto, su ulteriori imbarcazioni situate presso l’area portuale di Lampedusa, entro il limite complessivo di € 139.999,00 oltre IVA;

**VISTA** la proposta di variazione contrattuale prot. n. 13651/RU del 07.09.2023 inoltrata dal R.U.P. alla EMMECCI S.r.l. ai sensi del sopra citato articolo, consistente nell’effettuazione del



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**SEZIONE ACQUISTI**

servizio in oggetto per ulteriori 44 imbarcazioni (descritte nell'allegato 1 alla predetta nota) al prezzo a corpo aggiuntivo di € 86.890,00;

**PRESO ATTO** che la EMMECCI Srl ha accettato la già menzionata proposta in data 08.09.2023 (prot. n. 13695/RU);

**CONSIDERATO** che, al fine di procedere alla variazione contrattuale, l'operatore economico EMMECCI Srl dovrà integrare la garanzia definitiva rilasciata ai sensi degli artt. 53 e 117 del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

**CONSIDERATO** che come segnalato dalle Autorità competenti (nota prot. n. 0064587 del 27.08.2023 del Prefetto di Agrigento e nota Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa acquisita al prot. n. 3151/RU del 28.08.2023) sussiste, causa il riacutizzarsi del fenomeno degli sbarchi spontanei, una situazione di eccezionale gravità presso il Molo Favalaro di Lampedusa che esige un immediato intervento da parte di questa Stazione Appaltante;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante "*Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo*";

**VISTA** l'Ordinanza n. 1015 del 02.08.2023 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2023;

**RITENUTO** che, sulla base di quanto sopra, sussistano le circostanze di **somma urgenza** previste dall'art. 140, comma 6, del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che "*Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**SEZIONE ACQUISTI**

*tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”;*

**VISTO** l'art. 140, comma 1, del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, **nei limiti della soglia europea**. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla”;*

**VISTO** l'art. 14, comma 1, lettera c) del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che stabilisce in euro 215.000 la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;

**CONSIDERATO** che con l'importo della variazione contrattuale il valore del contratto ammonta a complessivi € 168.789,42 (€ 81.899,42 + € 86.890,00), pertanto entro i limiti della sopra citata soglia;

**PRESO ATTO** che l'ulteriore spesa prevista di € 86.890,00 (oltre IVA) trova imputazione e copertura sul conto di budget FD Vergesmer, assegnato al Centro di Costo DZ20201000 (Direzione Regionale Sicilia);

**RICHIAMATA** la determinazione prot. n. 2563/RI del 21.08.2023 con cui è stata individuata la struttura tecnico-amministrativa del presente appalto destinataria degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, ed approvato il quadro economico dell'intervento;

## **DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

**Approvare** la variazione contrattuale prot. n. 13651/RU del 07.09.2023, accettata dall'Appaltatore in data 08.09.2023 (prot. 13695/RU), consistente nell'effettuazione del servizio in oggetto per ulteriori 44 imbarcazioni (descritte nell'allegato 1 alla predetta nota) al prezzo a corpo aggiuntivo di € 86.890,00;

**ARTICOLO 2**

**Autorizzare** l'ulteriore spesa di € 86.890,00 (oltre IVA) che trova imputazione e copertura sul conto di budget "FD Vergesmer", assegnato al Centro di Costo DZ20201000 (Direzione Regionale Sicilia).

**ARTICOLO 3**

**Rideterminare** come segue il quadro economico dell'intervento, approvato con determinazione prot. n. 2563/RI del 21.08.2023, che comprende le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e alla determinazione direttoriale prot. n. 490118/RU del 14/08/2023:

## A) SERVIZI

Servizi (IVA esclusa)	210.699,02
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
Sommano	210.699,02

## B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Fondo incentivazione funzioni tecniche 2% di A) 4.299,98  
(art. 45, c. 2, D. Lgs. n. 36/2023)

Sommano 4.299,98

Per un Totale di (A + B) di 214.999,00

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE  
Luigi Liberatore  
(firmato digitalmente)