



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Determinazione n. 300 del 21.11.2017

Prot. n. 4079/RI

OGGETTO: Accordo quadro ex art. 59 del d. lgs. n. 163/2006 stipulato in data 18.05.2017, avente ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia» mediante procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.

Lotto 2 - C.I.G. 61352074FA

Contratto attuativo n. 1– demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 8 imbarcazioni site nel comune di Porto Empedocle e Lampedusa.

ATI “LEA s.r.l. – TRINACRIA AMBIENTE s.r.l.” – Rettifica determinazione n. 177 del 07.8.2017

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Richiamata la determinazione n. 177 prot. n. 2785/RU del 07.08.2017 con la quale è stato disposto l'affidamento alla **ATI “LEA s.r.l. – TRINACRIA AMBIENTE s.r.l.”** del I contratto attuativo dell'Accordo quadro – Lotto 2, avente ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 9 imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia» e site nei comuni di Porto Empedocle e Lampedusa.

Vista la nota prot. n. 12748/RU del 13.09.2017 con la quale il RUP, dott. D'Arminio Roberto, rappresentava all'ATI la necessità di un incontro al fine di chiarire le modalità di esecuzione del servizio, per il quale erano stati trasmessi dalla stessa un cronoprogramma e un POS “sostanzialmente esigui e/o inadeguati”.

Vista la nota prot. n. 14466/RU del 12.10.2017 con la quale il RUP rappresentava che dall'esame del POS e cronoprogramma rettificati, permanevano sostanziali criticità.

Vista la nota prot. n. 153038/RU del 26.10.2017 del RUP con la quale si rappresentava all'ATI la necessità di integrare la documentazione fornita entro la data del 31.10.2017.

Richiamata la nota prot. n. 19361/RU del 07.11.2017 con la quale questa Stazione Appaltante, rappresentando l'esigenza di procedere con immediatezza alla distruzione e smaltimento delle imbarcazioni presenti sull'isola di Lampedusa, invitava il RUP e il DEC a produrre la relazione istruttoria conclusiva sul contratto attuativo in oggetto.

Vista la nota prot. n. 16554/RU del 16.11.2017 con la quale il RUP esprime l'intendimento, al fine dell'accettazione del POS e del cronoprogramma, di *“stralciare l'imbarcazione MAKA postergando la tempistica di esecuzione del contratto relativa a quest'ultima alla conclusione delle attività relative alle restanti imbarcazioni da distruggersi e smaltirsi”*, al fine di consentire l'avvio delle relative attività senza ulteriore aggravio sulla tempistica.

Considerato che questo Distretto, a fronte della suddetta valutazione, ha ritenuto opportuno espungere l'imbarcazione “MAKA” dall'elenco dei natanti oggetto del contratto attuativo di che trattasi, al fine di avviare le attività di smaltimento degli stessi senza ulteriore dilazione dei tempi.

Considerato che, pertanto, il corrispettivo rideterminato corrisponde ad **€ 27.775,19**, oltre IVA se dovuta, secondo la seguente specificazione:

- €24.306,19 non imponibile IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 *bis* del d.P.R. n. 633/1972 e pertanto sottoposto a imposta di registro nella misura stabilita dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- €3.469,00 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% - imposta pari ad €763,18);

Vista la disponibilità di fondi sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);

DETERMINA

- rettificare, come in premessa, la determinazione n. 177 prot. n. 2785/RU del 07.08.2017;
- disporre l'affidamento alla ATI LEA s.r.l. – TRINACRIA AMBIENTE s.r.l. del I contratto attuativo dell'Accordo quadro – Lotto 2, avente ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 8 imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia», per come descritte nell'*Allegato 1 rettificato*;
- autorizzare la spesa, così modificata, pari ad **€ 27.775,19**, oltre IVA se dovuta, secondo la seguente specificazione:

- €24.306,19 non imponibile ai fini IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 *bis* del d.P.R. n. 633/1972 e pertanto sottoposto a imposta di registro nella misura stabilita dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- €3.469,00 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% - imposta pari ad €763,18;

che graverà sul conto di budget FD 03.30.0051 - DS20201000 (Distretto Sicilia);

Il Direttore del Distretto

Dott. Davide Calì

*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del d.lgs. n. 31/93*