

D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 1197/RI

Palermo, 17.05.2022

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 14.03.2022 con la Cubo Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B 95047, partita IVA n.04665640878 - CIG 87202799DF CUI: 97210890584202100005.

Modifica del contratto attuativo 1 ex art. 106, comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Approvazione variante al Contratto Attuativo n.1.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

VISTA la Determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1011/RI del 21.04.2021, con la quale è stata indetta la procedura aperta, di carattere comunitario, per l’affidamento di tre accordi quadro, come dettagliato in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n.304/RI del 02.02.2022, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore della Cubo Costruzioni soc.coop. a r.l, con sede in Paternò (CT), via Croazia 52/B, partita IVA 04665640878;

RICHIAMATO il contratto attuativo 1 - Prot.n. 4797/RU del 25.03.2022 del valore di €126.896,21 oltre IVA.

VISTA la nota prot. n. 1372/RU del 06.05.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106 comma 12 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del contratto attuativo 1, il cui valore, a seguito della suddetta modifica, diventa pari ad € 145.708,15, oltre IVA.

VISTO l’Atto di accettazione prot. N.1458 del 16.05.2022 dell’Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia, che si trova agli atti della stazione appaltante e costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa, sottoscritto dall’ appaltatore per accettazione delle modifiche ex art. 106 comma 12 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50, per un ammontare complessivo pari ad € **145.708,15**, oltre IVA.

VISTO l’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell’Ufficio;

DATO ATTO della disponibilità dell’importo complessivo delle modifiche pari ad € 18.811,94 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia;

IL DIRIGENTE DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d’opera, autorizzata con nota n. 1372/RU del 06.05.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.

106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 18.811,94 (IVA esclusa).

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € **145.708,15**, oltre IVA.

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di € 18.811,94 (IVA esclusa) derivante dall'approvazione della proposta di variante trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente