



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Direzione Regionale Sicilia

Ufficio Risorse

Sezione Acquisti

Determinazione Prot. n. 3828/RI del 29/10/2019

OGGETTO: Contratto attuativo n. 3 - Accordo Quadro stipulato in data 21.06.2019

CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l. con sede legale in Paternò (CT),
Via Croazia n. 52/B - Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878

CIG: 7851315619 CUI: 97210890584201900189

Servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero di n. 33 natanti siti nel comune di Lampedusa e Linosa (AG).

Servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio di n. 9 natanti siti nel comune di Lampedusa e Linosa (AG).

IL DIRIGENTE AD INTERIM UFFICIO RISORSE

Richiamata la determinazione n. 3701/RI del 21.10.2019, con la quale si è affidata alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 48.896,90, il contratto attuativo n. 3, avente ad oggetto il Servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero di n. 33 natanti e il Servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio di n. 9 natanti, siti nel comune di Lampedusa e Linosa (AG);

Vista la nota n. 16066/RU del 28.10.2019, con la quale la SOT di Lampedusa ha rappresentato che, a seguito di ricognizione delle imbarcazioni da parte del direttore

dell'esecuzione del contratto, svariati natanti risultavano affondati o arenati presso lo scalo di alaggio in radice del Molo Favalaro;

Vista la nota prot. n. 17018/RU del 28.10.2019, con la quale questa Stazione Appaltante ha richiesto la rettifica dell'elenco dei natanti ai fini del ricalcolo dell'importo contrattuale e dei documenti a corredo dello stesso (POS e cronoprogramma);

Vista la nota prot. n. 16150/RU del 29.10.2019, con la quale la SOT di Lampedusa ha trasmesso l'elenco natanti con l'evidenza di quelli affondati o arenati;

Vista la disponibilità di fondi sul conto FD_ 03300051 "Costi connessi al sequestro di beni" – centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia, codice articolo C05.0012.0015.

DETERMINA

Art. 1

Rettificare la determinazione n. n. 3701/RI del 21.10.2019.

Art. 2

Rideterminare, a seguito della rettifica dello stato dei natanti, il corrispettivo per il servizio oggetto del contratto attuativo n. 3 dell'Accordo quadro stipulato in data 21.06.2019 in € **54.762,40**;

Art. 3

Affidare, conseguentemente, alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, a fronte di un corrispettivo complessivo di € **54.762,40**, (Euro cinquantaquattromilasettecentosessantadue/40), il contratto attuativo n. 3, avente ad oggetto il **Servizio di tipo B "Distruzione di imbarcazioni"** consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero di n. 33 natanti e il **Servizio di tipo A "Messa a secco e trasporto di imbarcazioni"** consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio di n. 9 natanti, siti nel comune di Lampedusa e Linosa (AG), così come descritto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa.

Autorizzare la spesa complessiva di € **54.762,40**, che graverà sul conto FD_ 03300051 "Costi connessi al sequestro di beni" – centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia, codice articolo C05.0012.0015, secondo la seguente specificazione:

- € **10.131,30** non imponibile ai fini IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 *bis* del d.P.R. n. 633/1972;
- € **44.631,10** sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% - imposta pari ad € **9.818,84**).

Art. 4

La Stazione Appaltante procederà ad inviare all'Appaltatore, tramite Posta Elettronica Certificata, la presente determinazione e la bozza di contratto modificata con il relativo allegato 1.

La firma del contratto è stabilita alla data del 31 ottobre p.v., fermo restando che la stessa è subordinata all'acquisizione del POS e del Cronoprogramma, opportunamente modificati e inviati, entro la suddetta data, al direttore dell'esecuzione del contratto, che li trasmetterà a questa Stazione Appaltante, una volta apposto il visto di competenza.

Il Dirigente ad interim Ufficio Risorse

Lucilla Cassarino

firmato digitalmente