

DT VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 1794/RI

Palermo, 25.05.2023

Oggetto: appalto per servizio di recupero tramite idoneo mezzo navale (pontone o altro), trasferimento, demolizione e smaltimento di una imbarcazione, utilizzata per il reato di immigrazione clandestina ed incagliata su basso fondale, affidato all'impresa C.O.M.A.P. – Approvazione perizia di variante.

CIG: 9403264AEC

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di "Flusso degli acquisti di beni e servizi";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 2459/RI del 11.10.2022, con la quale è stato disposto l'affidamento al Consorzio C.O.M.A.P., con sede legale S.S.114 Eni Portineria Sud- Cap 96010 Priolo Gargallo (SR) - Partita IVA n. 01035890894 – ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso – del servizio di recupero tramite idoneo mezzo navale (pontone o altro), trasferimento, demolizione e smaltimento di una imbarcazione incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo, a fronte del corrispettivo di € 235.000,00 (oltre IVA, se dovuta) e l'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto prot. n. 8650/RU del 25.05.2023 stipulato tra questo Ufficio e il Consorzio C.O.M.A.P., avente a oggetto per il controvalore di 235.000,00 € oltre IVA del servizio di recupero tramite idoneo mezzo navale (pontone o altro), trasferimento, demolizione servizio e smaltimento di una imbarcazione, utilizzata per il reato di immigrazione clandestina ed incagliata su basso fondale;

PRESO ATTO della perizia di variante in corso d'opera prot. n. 29490/RU del 04.11.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. b) del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, atteso che, come da nota prot. n. 29341/RU del 03.11.2022 agli atti dell'Ufficio delle Dogane di Siracusa, la Capitaneria di porto di Augusta *“ha comunicato che l'imbarcazione in legno utilizzata per il trasporto di migranti, ormeggiata presso il porto di Augusta – Nuova Darsena nella mattinata odierna è affondata”* e che *“A seguito del sopralluogo eseguito, lo stato dell'imbarcazione è quello mostrato dalle foto allegate e per quanto condiviso con il nostromo Lg. T. della Capitaneria di porto di Augusta, la soluzione più appropriata consisterebbe nell'utilizzo di un pontone per il recupero dell'imbarcazione ed il trasporto verso il luogo in cui effettuare la demolizione”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella succitata perizia di variante:

- *“l'impresa C.O.M.A.P. è affidataria del servizio tramite idoneo mezzo navale (pontone o altro), trasferimento, demolizione e smaltimento di una imbarcazione, utilizzata per il reato di immigrazione clandestina ed incagliata su basso fondale e che il servizio richiesto è analogo a quello già appaltato”*;
- *“il valore dell'importo a corpo del servizio aggiuntivo da riconoscere all'Impresa, sulla base del prezzo concordato con l'Impresa di € 42.500,00 da assoggettare al ribasso del 6% offerto in sede di gara, che si può ritenere congruo in relazione alle prestazioni supplementari richieste e ad analoghi precedenti appalti, ammonta a € 39.950,00 iva esente”*
- *“con la presente perizia di variante si ha un aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore del contratto attuativo iniziale”*

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e l'analisi di congruità dei prezzi effettuata;

DATO ATTO della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 39.950,00 (oltre IVA se dovuta) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia,

DETERMINA

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. n. 29490/RU del 04.11.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 39.950,00 (oltre IVA se dovuta).

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 274.950,00 (oltre IVA se dovuta) (DueCentoSettantaQuattroMilaNoveCentoCinquanta, oltre IVA se dovuta).

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di € 39.950,00 (oltre IVA se dovuta), derivante dall'approvazione della proposta di variante, trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente