

**D T VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

Prot. n. 2205/RI

Palermo, 14.09.2022

**OGGETTO:** Affidamento diretto all'operatore economico ALEM S.r.l., con sede legale in largo Villaura, n. 27, cap. 90142, Palermo (PA) e P. IVA n. 06396000827, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L n. 76 del 16.7.2020, convertito dalla L. n. 120 del 11.9.2020, come modificato dall'art. 51, c. 1, del D.L. n. 77 del 31.5.2021, convertito dalla L. n. 108 del 29.07.2021, del servizio di trasporto per mezzo di rimorchio dal porto di Lampedusa al porto di Pozzallo delle imbarcazioni utilizzate in eventi d'immigrazione irregolare nn. 38 e 130 del registro delle imbarcazioni dell'UD del Canale di Sicilia (proc. penale n.1661/2022 e n. 1745/2022 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento) – valore 139.000 € oltre IVA - CIG 9243579AB1 - Modifica del contratto ex art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (variante in corso d'opera) – valore modifica 38.974 € oltre IVA – valore totale del contratto modificato 178.974 € oltre IVA.

Approvazione variante

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

**VISTA** la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 106, comma 1, lett. c, e comma 7, che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di

modificare i contratti di appalto in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento in caso di concomitanza delle seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- la modifica non determina una variazione di prezzo superiore al 50% e comunque superiore alle soglie fissate all'art 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n.1584/RI del 30.06.2022, con la quale è stato disposto l'affidamento alla Ditta ALEM srl., con sede legale al largo Villaura, 27 – cap. 90142 Palermo - Partita IVA n. 06396000827 – ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a) del D.L n.76 del 16/7/2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51 c.1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021 – del servizio di trasporto per mezzo di rimorchio dal porto di Lampedusa al porto di Pozzallo delle imbarcazioni utilizzate in eventi d'immigrazione irregolare nn. 38 e 130 del registro delle imbarcazioni dell'UD del Canale di Sicilia (proc. penale n.1661/2022 e n. 1745/2022 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento), per l'importo di €139.000,00 oltre IVA;

**VISTO** il contratto prot. n. 10624/RU del 11.7.2022 stipulato tra questo Ufficio e l'operatore economico ALEM S.r.l., avente a oggetto per il controvalore di 139.000 € oltre IVA il servizio di trasporto per mezzo di rimorchio dal porto di Lampedusa al porto di Pozzallo delle imbarcazioni utilizzate in eventi d'immigrazione irregolare nn. 38 e 130 del registro delle imbarcazioni dell'UD del Canale di Sicilia (proc. penale n.1661/2022 e n. 1745/2022 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento);

**CONSIDERATO** che successivamente all'emanazione della Determinazione prot. n. 1584/RI del 30.6.2022 e alla stipula del relativo contratto prot. n. 10624/RU del 11.7.2022, è stata convocata una conferenza di servizi in data 12.09.2022, durante la quale l'Autorità Marittima di Pozzallo, nella persona del Sottotenente di vascello Marina Mugavero, ha comunicato l'impossibilità dell'infrastruttura portuale di Pozzallo di ricevere in sicurezza le suddette imbarcazioni;

**VISTA** la perizia di variante in corso d'opera prot. N.3410/RU del 13.09.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce delle imprevedibili circostanze rappresentate dall'autorità marittima di Pozzallo in seno alla predetta conferenza, ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del citato nelle misure ed entità di seguito elencate:

- trasporto delle imbarcazioni nn. 38 e 130 del registro delle imbarcazioni dell'UD del Canale di Sicilia dal porto di Lampedusa al porto di Termini Imerese anziché al porto di Pozzallo;
- alaggio e deposito delle suddette imbarcazioni presso l'area demaniale del porto di Termini Imerese della quale l'Alem S.r.l. é concessionaria;
- cessione delle suddette imbarcazioni con l'obbligo di distruggerle entro il 31.12.2022 secondo le modalità di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2003;
- aumento del prezzo del servizio di 38.974 € oltre IVA, per un totale di 178.974 € oltre IVA.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e l'analisi di congruità dei prezzi effettuata;

**DATO ATTO** della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 38.974,00 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia,

## **DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. n.3410/RU del 13.09.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 38.974,00, oltre IVA.

### **ARTICOLO 2**

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 178.974,00 (centosettantottomilanovecentosettantaquattro/00), oltre IVA..

### **ARTICOLO 3**

Dare atto che la spesa di € 38.974,00, oltre IVA, derivante dall'approvazione della proposta di variante, trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE  
Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente