

**D T VII –SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

Prot. n. 2347/RI

Palermo, 29.09.2022

**OGGETTO:** Affidamento al Consorzio C.O.M.A.P., con sede legale S.S.114 Eni Portineria Sud- Cap 96010 Priolo Gargallo (SR) - Partita IVA n. 01035890894 – ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso – del servizio di recupero, trasporto, demolizione e smaltimento di 4 motopescherecci in ferro utilizzati per il reato di immigrazione clandestina, ormeggiati presso l’area portuale di Lampedusa.

**CIG: 939967378A**

**Approvazione variante**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il d.lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l’art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

**VISTA** la Determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 106, comma 1, lett. b, e comma 7, che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento in caso di concomitanza delle seguenti condizioni:

- Risulti impraticabile per motivi economico tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra servizi esistenti, forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- Comporti per l’amministrazione giudicatrice notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
- la modifica non determina una variazione di prezzo superiore al 50% e comunque superiore alle soglie fissate all’art 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n.2162/RI del 12.09.2022, con la quale è stato disposto l’affidamento al Consorzio C.O.M.A.P., con sede legale S.S.114 Eni Portineria Sud- Cap 96010 Priolo Gargallo (SR) - Partita IVA n. 01035890894 – ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso – del servizio di recupero, trasporto, demolizione e smaltimento di 4 motopescherecci in ferro utilizzati per il reato di immigrazione clandestina, ormeggiati presso l’area portuale di Lampedusa, per l’importo di €230.000,00 oltre IVA;

**VISTO** il contratto prot. n. 13863/RU del 19.07.2022 stipulato tra questo Ufficio e l’operatore economico Consorzio C.O.M.A.P., avente a oggetto per il controvalore di 230.000,00 € oltre IVA del servizio di recupero, trasporto, demolizione e smaltimento di 4 motopescherecci in ferro utilizzati per il reato di immigrazione clandestina, ormeggiati presso l’area portuale di Lampedusa;

**VISTA** la perizia di variante in corso d’opera prot. N.3579/RU del 23.09.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del citato nelle misure ed entità di seguito elencate:

- servizio di recupero, trasporto, demolizione e smaltimento di n. 2 motopescherecci in ferro utilizzati per il reato di immigrazione clandestina, ormeggiati presso l’area portuale di Lampedusa identificati con i nn.393 e 420 del registro delle imbarcazioni dell’UD del Canale di Sicilia;

- aumento del prezzo del servizio di 56.758,00 € oltre IVA, per un totale di 286.758,00 € oltre IVA.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e l'analisi di congruità dei prezzi effettuata;

**DATO ATTO** della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 56.758,00 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia,

## **DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. N.3579/RU del 23.09.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 56.758,00, oltre IVA.

### **ARTICOLO 2**

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 286.758,00 (duecentoottantaseimilasettecentocinquantesette/00), oltre IVA.

### **ARTICOLO 3**

Dare atto che la spesa di € 56.758,00, oltre IVA, derivante dall'approvazione della proposta di variante, trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE  
Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente