

**D T VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

Prot. n. 3209/RI

Palermo, 23.10.2023

**OGGETTO:** Accordo Quadro Lotto 2 stipulato in data 21.02.2022 con la Cubo Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B 95047, partita IVA n.04665640878 – CIG 872028814F CUI: 97210890584202100005.

Modifica del contratto attuativo 8 ex art. 106, comma 1 lett c) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Approvazione variante al Contratto Attuativo n.8.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il d.lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

**VISTA** la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia approvato con delibera n. 469 del 2023

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento in caso di concomitanza delle seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

- la modifica non determina una variazione di prezzo superiore al 50% e comunque superiore alle soglie fissate all'art 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1011/RI del 21.04.2021, con la quale è stata indetta la procedura aperta, di carattere comunitario, per l'affidamento di tre accordi quadro, come dettagliato in oggetto;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n.79/RI del 11.01.2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 2 in favore della Cubo Costruzioni soc.coop. a r.l, con sede in Paternò (CT), via Croazia 52/B, partita IVA 04665640878;

**RICHIAMATO** il contratto attuativo n.8 - Prot.n. 15074/RU del 05.10.2023 del valore di € 58.400,41 oltre IVA pari ad € 10.328,99.

**VISTA** la perizia di variante in corso d'opera prot. N.297/RU del 19.10.2023, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del citato nelle misure ed entità di seguito elencate:

- servizio di recupero, trasporto, demolizione e smaltimento di n. 7 imbarcazione e 7 motori fuoribordo ed una motopesca con motore entro bordo, utilizzati per il reato di immigrazione clandestina;
- aumento del prezzo del servizio di €12.389,27 oltre IVA pari ad €805,00.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e l'analisi di congruità dei prezzi effettuata;

**DATO ATTO** della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad €12.389,27 oltre IVA pari ad €805,00 a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia,

## **DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. N. 297/RU del 19.10.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di €.

### **ARTICOLO 2**

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 70.789,68 (settantamilasettecentottantanove/68), oltre IVA pari ad €10.982,47.

### **ARTICOLO 3**

Dare atto che la spesa di € 12.389,27 oltre IVA pari ad €805,00, derivante dall'approvazione della proposta di variante, trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

**IL DIRIGENTE**  
Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente