



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT I - LOMBARDIA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

Prot.: 2088/RI  
CIG: 9508169546  
Z833958311  
Conto di budget FD\_ 01100031  
Codice articolo A03.0001.0044  
Codice CUI L97210890584202000028  
Macroarea 22IMMDAMMF

Milano, 20 novembre 2023

## **DETERMINAZIONE**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 120/2020 così come modificata dal decreto legge n. 77 del 2021;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale prot. 280018/RU del 02 agosto 2021 con la quale è stato attivato il nuovo Ufficio Affari Generali presso la Direzione Territoriale Lombardia con decorrenza 09 agosto 2021;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale prot. 139004/RU del 13 marzo 2023 con quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Affari generali della DT I – Lombardia a Raimondo Pala con decorrenza 01 aprile 2023;

**PREMESSO CHE** in data 11 aprile 2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune di Milano e Agenzia delle Dogane e Monopoli per la realizzazione di spazi polifunzionali presso immobili/siti di proprietà del Comune di Milano tra cui è ricompresa l'area di piazzale Cimitero Monumentale n. 2;

**TENUTO CONTO** che con determina prot. 2688/RI del 28 novembre 2022 è stato affidato con trattativa diretta allo studio CRESPI & VISCONTI laboratorio ingegneria e architettura



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT I - LOMBARDIA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

l'incarico professionale di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva/esecutiva e l'aggiornamento del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 1 e piazzale Cimitero Monumentale n.2:

- **ATTIVITA' 1** - lavori di demolizione e ricostruzione dell'intera soletta su cui insiste la scala di accesso principale all'Ufficio delle Dogane di Milano 1 con ripristino dello stesso materiale lapideo della scala, secondo le indicazioni già segnalate per le vie brevi dalla Soprintendenza di Milano oltre alla fornitura e posa in opera di una bussola di accesso all'edificio con apertura automatizzata;
- **ATTIVITA' 2** - nell'area insistente sul piazzale Cimitero Monumentale n.2 lavori di demolizione delle strutture esistenti e realizzazione di prefabbricati o strutture mobili adeguati e consoni all'utilizzo temporaneo – tempo stimato circa 4-5 anni – per lo svolgimento di un servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria del parco auto di circa 30 veicoli ADM, fruibile come officina meccanica. Attività professionale di predisposizione del piano di indagine e di assistenza tecnica durante l'esecuzione delle prove geotecniche e del prelievo del terreno. Sono escluse le attività afferenti alle indagini del suolo e del sottosuolo e le relative relazioni geologica e geotecnica;
- **ATTIVITA' 3** - lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'intero perimetro dell'edificio dell'Ufficio delle Dogane di Milano 1, del rifacimento della pavimentazione di alcuni terrazzi inclusa la sostituzione degli attuali serramenti obsoleti e non conformi ai requisiti previsti per il contenimento dei consumi energetici, per un importo pari a € 75324,65 (comprensivo di inarcassa e iva esclusa).

**TENUTO ALTRESI' CONTO** che con determina prot. 3006/RI del 29 dicembre 2022 è stato affidato con trattativa diretta alla Società Studio di geologia di Vincenzo Giovine l'incarico professionale relativo alle indagini ambientale e geologica con relativa redazione delle relazioni tecniche ambientale, geologica e geotecnica afferenti all'area piazzale Cimitero Monumentale n.2, per un importo pari a € 8960,00 (oltre 4% di cassa EPAP e iva);

**CONSIDERATO** che l'attività 2 di cui all'incarico allo studio CRESPI & VISCONTI LABORATORIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA nonché le attività di cui all'incarico del geologo Vincenzo Giovine erano legate alla assegnazione da parte del Comune di Milano a questa Amministrazione, tramite il protocollo d'intesa di cui sopra, del sito di piazzale Cimitero Monumentale n.2 di circa 1.200 mq da destinare ad uso officina meccanica per la manutenzione ordinaria/straordinaria del parco auto della DT I Lombardia;

**CONSIDERATO** che a seguito di una rivalutazione del quadro esigenziale relativo alle sedi territoriali secondo i nuovi indirizzi strategici che hanno mutato orientamento nella policy riguardante il piano di razionalizzazione delle sedi, circoscrivendo le iniziative di acquisizione nell'ambito delle funzioni strettamente operative, l'Agenzia ha ritenuto di non dare seguito al Protocollo d'intesa;

**VISTA** la nota prot. 282727/RU del 30 maggio 2023 con la quale Direzione Centrale Amministrazione e finanza dell'Agenzia ha comunicato al Comune di Milano la volontà di



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT I - LOMBARDIA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

interrompere il proprio impegno nelle attività di attuazione del protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2022;

**VISTO** il verbale di riconsegna dell'area di piazzale Cimitero Monumentale civico 2 al Comune di Milano del 30 giugno 2023;

**VALUTATO** che, a seguito delle mutate strategie della Agenzia, è venuto meno l'interesse alla realizzazione delle attività relative al sito di piazzale Cimitero Monumentale n.2 finalizzate alla realizzazione di una officina meccanica per la manutenzione ordinaria/straordinaria del parco auto contrattualizzate con note prot. 38991/RU del 6 dicembre 2022 e prot. 41416/RU del 30 dicembre 2022;

**VISTA** la nota prot. 23883/RU dell'8 agosto 2023 con la quale la Sezione servizi tecnici di questa Direzione territoriale ha comunicato allo studio CRESPI E VISCONTI di non voler procedere alla progettazione delle attività relative al lotto II -piazzale Cimitero Monumentale n. 2 (ATTIVITA' 2 di cui sopra);

**CONSIDERATO** che la parte del contratto prot. 38991/RU afferente alle attività relative a piazzale Cimitero Monumentale n. 2 di cui sopra (ATTIVITA' 2) ammonta ad € 8.319,86 (comprensivo di inarcassa, IVA esclusa);

**RITENUTO** pertanto di procedere alla riduzione, ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016, del contratto prot. 38991/RU con lo studio CRESPI E VISCONTI Laboratorio ingegneria e architettura con sede in Via F. Cavallotti n. 1 - 20025 LEGNANO (MI) - CF/PI 07328750968;

**RITENUTO** altresì di procedere allo scioglimento del vincolo contrattuale relativamente al contratto prot. 41416/RU con lo Studio di geologia di Vincenzo Giovine partita Iva 12253570159;

**VERIFICATO** che nessuna delle attività previste relativamente all'area di piazzale Cimitero Monumentale n. 2 è stata posta in essere dai professionisti succitati e pertanto nulla è dovuto in relazione alla riduzione e recesso dei contratti de quibus;

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Di procedere alla riduzione ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016 del contratto prot. 38991/RU stipulato in data 6 dicembre 2022 con lo studio CRESPI E VISCONTI Laboratorio ingegneria e architettura - CF/PI 07328750968, espungendo dalle attività previste nello stesso quelle riferite all'area di piazzale Cimitero Monumentale n. 2 ("attività 2") così come indicate in premessa e

meglio dettagliate negli atti di gara qui integralmente richiamati, per un importo pari a € 8.319,86 (comprensivo di inarcassa, IVA esclusa).

## **ARTICOLO 2**

Di procedere al recesso unilaterale dal contratto prot. 41416/RU stipulato in data 30 dicembre 2022 con lo Studio di geologia di Vincenzo Giovine partita Iva 12253570159.

## **ARTICOLO 3**

Di demandare all'Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti l'espletamento di ogni atto necessario per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Raimondo Pala

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93