

DT-VII DIREZIONE REGIONALE SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI

Prot: 2605/RU

Palermo, 28 agosto 2023

All'Operatore economico affidatario
LVM SRL

pec: lvmsrl@gigapec.it

OGGETTO: Procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 50/5016 e s.m.i. – criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/5016 e s.m.i. - accordo quadro ex art. 54 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prot. n. 7905/RU del 12.05.2023 avente ad oggetto il servizio di alaggio (carico su autoarticolati/autocarri/autotreni) trasporto sino alla banchina di attracco ed imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle, avvio ad area autorizzata per la demolizione di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nell'isola di Lampedusa e Linosa e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, di valore equivalente a 400.000 € - CUI 97210890584202200084 – CIG 9599013C1B - Contratto attuativo n. 1 prot. n. 7906/RU del 12.05.2023, del valore di 310.704,26 € oltre rimborso spese imbarco mezzi su traghetto e iva – Modifica ex art. 106, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (variante in corso d'opera) Accordo quadro e Contratto attuativo n. 1 – nuovo importo contrattuale 497.063,24 € oltre iva.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Visto il D. Lgs. n. 300/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

Visto l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

Visto il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

Visto il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

Visto il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018;

Visto il D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020;

Vista la nota prot. n. 19685/Ru del 18.11.2017 a firma del Direttore Regionale pro tempore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 219/RI del 12.01.2023 con la quale è stata indetta la Procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto il servizio di alaggio (carico su autoarticolati/autocarri/autotreni) trasporto sino alla banchina di attracco ed imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle, avvio ad area autorizzata per la demolizione di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nell’isola di Lampedusa e Linosa e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, e del valore complessivo di 400.000 €;

Vista la Determinazione d’aggiudicazione prot. n. 813/RI del 02.02.2022 con la quale l’Accordo quadro avente ad oggetto il servizio di alaggio (carico su autoarticolati/autocarri/autotreni) trasporto sino alla banchina di attracco ed imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle, avvio ad area autorizzata per la demolizione di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nell’isola di Lampedusa e Linosa e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, e del valore complessivo di 400.000 €, veniva dalla Stazione appaltante aggiudicato al miglior offerente, ovvero, all’o.e. LVM SRL, p. iva. 02689760847, con sede in c. da Mandralia snc, 92020 - San Biagio Platini (AG);

Visto l’Accordo quadro prot. n. 7905/RU del 12.05.2023, avente ad oggetto il servizio di alaggio (carico su autoarticolati/autocarri/autotreni) trasporto sino alla banchina di attracco ed imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle, avvio ad area autorizzata per la demolizione di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nell’isola di Lampedusa e Linosa e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, e del valore di 400.000 €, stipulato dalla Stazione appaltante e l’Operatore economico aggiudicatario;

Visto il Contratto attuativo n. 1 prot. n. 7906/RU del 12.05.2023, avente a oggetto il servizio di alaggio (carico su autoarticolati/autocarri/autotreni) trasporto sino alla banchina di attracco ed imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle, avvio ad area autorizzata per la demolizione di 76 imbarcazioni (+ 2 motori) clandestine di migranti approdate nell'isola di Lampedusa e Linosa e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, e del valore di 310.704,26 € oltre rimborso spese imbarco mezzi su traghetto e IVA (vd. allegato 1);

Vista la Determinazione di rettifica prot. n. 2604/RU del 28.08.2023 con la quale il valore del suddetto Contratto attuativo n. 1 affetto da un errore di calcolo è stato rideterminato in 295.220,95 € oltre rimborso spese imbarco mezzi su traghetto e iva (vd. allegato 2);

Vista la nota prot. n.3177/RU del 28.08.2023 con la quale il RUP ha autorizzato:

- la modifica ex art. 106, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (variante in corso d'opera) del suddetto Accordo quadro nelle misure ed entità di seguito elencate:
 - aumento dell'importo massimo dei servizi appaltabili mediante l'Accordo quadro da 400.000 € oltre iva a 497.063,24 € oltre iva;
- la modifica del suddetto Contratto attuativo n. 1 nelle misure ed entità di seguito elencate:
 - mutazione, da galleggiante ad affondata, arenata o incagliata, dello stato delle imbarcazioni nn. 538 e 542/2022 nonché 5, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 51 e 53/2023 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
 - estensione del servizio delle imbarcazioni nn. 415 e 448/2022 nonché 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-5, 135-6, 135-7, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6/2023 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
 - esclusione dal servizio delle imbarcazioni nn. 537/2022 e 58/2023 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
 - aumento del prezzo del servizio da 295.220,95 € oltre rimborso spese imbarco mezzi su traghetto (stimato in circa 10.000 €) e iva a 488.115,02 € oltre rimborso spese imbarco mezzi su traghetto (calcolato ed equivalente a 15.265,00 €, vd. allegato 3) e iva, per un totale di 497.063,24 € oltre iva (allegato 4);
 - estensione del termine di ultimazione del servizio di 112 gg per un totale di 328 gg.

Visto l'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere alle modifiche autorizzate con la suddetta perizia di variante in corso d'opera;

IL DIRIGENTE DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare le proposte di variante in corso d'opera dell'Accordo quadro prot. n. 7905/RU del 12.05.2023 e del relativo Contratto attuativo n. 1 prot. n. 7906/RU del 12.05.2023, autorizzate con nota prot. n. 3177/RU del 28.08.2023 dal Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto delle suddette modifiche gl'importi netti dell'Accordo quadro e del Contratto attuativo n. 1 sono, rispettivamente, i seguenti:

- 497.063,24 € oltre iva (allegato 4);
- 497.063,24 € oltre iva (allegato 4).

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di 497.063,24 € oltre iva derivante dall'approvazione della proposta di varianti trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Il Direttore territoriale
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente