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Prot. n. 7085/RI 
 

Direzione Regionale Lombardia     
Ufficio Risorse - Sezione Logistica 
e Sicurezza 
        CIG  Z9023A7579 

CUP  
 
        RDO MEPA n.  
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE 

 

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di 

Governo; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle 

Dogane;  

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il 

vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia; 

VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;  

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per 

servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 15.12.2016; 

CONSIDERATO che questo ufficio ha esperito, tramite il Sistema MEPA, apposita 

gara d’appalto per la fornitura e posa di un monoblocco prefabbricato, in 

sostituzione di quello esistente, completo di servizio igienico, arredi ed accessori 

da collocare in prossimità dello scanner presso la SOT di Ponte Chiasso; 

DATO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione è stato ridefinito il quadro 

economico nel modo seguente: 
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a) Importo fornitura a base d’asta    €.     20.382,20 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €.       1.500,00 
             

       TOTALE   €.     21.882,20 

Somme a disposizione 

c) IVA 22%                                                               €.       4.814,08 

d) Imprevisti                                                             €.     25.303,72   

                     TOTALE COMPLESSIVO        €.     52.000,00     

DATO ATTO che, la Ditta Modulcasa Line  s.p.a. con sede in via Martini n. 3 – 

43029 Bannone di Traversetolo (PR) – P.I. IT01735830349, aggiudicatrice della 

fornitura, in data 24/10/2019 ha consegnato il box di cui trattasi; 

DATO ATTO che durante le fasi di posa del monoblocco è stata riscontrata la 

necessità di effettuare alcuni interventi migliorativi concernenti una maggiore 

coibentazione della struttura esterna nonché un’implementazione dell’impianto 

elettrico comprensivo della fornitura e posa di plafoniere al LED in sostituzione di 

quelle al neon previste da contratto; 

VISTO l’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita testualmente “Non sono 

considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei 

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i 

pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non 

modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in 

aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni 

singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo 

complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro 

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante” 

DATO ATTO che l’importo delle migliorie è pari a €. 800,00 (€. 976,00 oneri fiscali 

compresi)  trova copertura nella voce “imprevisti” del quadro economico che viene 

così ridefinito: 

 

a) Importo fornitura      €.     20.382,20 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €.       1.500,00 

c) Interventi di miglioria     €.          800,00 
             TOTALE   €.     22.682,20 

Somme a disposizione 

d) IVA 22%                                                               €.       4.990,08 

e) Imprevisti                                                             €.     24.327,72   

                     TOTALE COMPLESSIVO        €.     52.000,00     
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio 

dal quale risulta che la Ditta Modulcasa Line spa è in regola con i versamenti 

previdenziali e contributivi;  

 
Tutto ciò premesso  

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

ARTICOLO 1 

approva per le motivazioni in premessa citate i lavori di miglioria rientranti nei 

disposti di cui all’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 
ARTICOLO 2 

liquida alla Ditta Modulcasa Line s.p.a. con sede in via Martini n. 3 – 43029 

Bannone di Traversetolo (PR) – P.I. IT01735830349 la somma di €. 800,00            

(€. 976,00 oneri fiscali compresi);  

 
ARTICOLO 3 

approva il quadro economico ridefinito come segue:  

 

a) Importo fornitura      €.     20.382,20 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €.       1.500,00 

c) Interventi di miglioria     €.          800,00 
             TOTALE   €.     22.682,20 

Somme a disposizione 

d) IVA 22%                                                               €.       4.990,08 

e) Imprevisti                                                             €.     24.327,72   

                     TOTALE COMPLESSIVO        €.     52.000,00     

 
ARTICOLO 4 

dà atto che la spesa complessiva di  €.  52.000,00  risulta già impegnata sul conto 

di budget FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette”.  

 

Lo scrivente Dott. Gianluigi D’Urso è Responsabile del Procedimento per tutte le 

fasi della presente procedura. 

 

Milano,  27/11/2019 

       Gianluigi D’Urso 1
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93. 
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